



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão Proponente: MUNICÍPIO DE MATO CASTELLHANO			C.N.P.J.: 92.412.808/0001-02	
Endereço: RUA SILVIO MANFROI 01				
Cidade: MATO CASTELHANO		U.F. RS	C.E.P.: 99180-000	DDD/Telefone: 54 997081011
Banco: Conta aberta pelo Estado	Agência: Conta aberta pelo Estado	Conta corrente: Conta aberta pelo Estado		Praça de Pagamento: Conta aberta pelo Estado
Nome do Responsável: ROGÉRIO AZEREDO FRANÇA			C.P.F.: 822.579.220-34	
Nº R.G./Órgão Expedidor 2078821507		Cargo: PREFEITO MUNICIPAL		Função: PREFEITO MUNICIPAL
Endereço: Av. Getúlio Vargas, S/N			C.E.P.: 99180-000	
Home Page: https://www.matocastelhano.rs.gov.br/			e-mail: planejamento@matocastelhano.rs.gov.br	

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome:	C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço:	C.E.P.:

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
Implantação de Pavimentação Asfáltica Estrada de acesso ao Rincão dos Gonçalves	Início A partir da publicação no DOE	Término 18 MESES
Identificação do Objeto: Este projeto visa a pavimentação asfáltica CBUQ na estrada Municipal que liga a Comunidade de Rincão dos Gonçalves até a BR-285 com uma área total a ser pavimentada de 5.071,99m².		
Justificativa da Proposição: Esta obra se faz necessária tendo em vista que esta pavimentação proposta visa facilitar o acesso da comunidade Rincão dos Gonçalves até a sede municipal, considerando as dificuldades de trafegabilidade hoje existentes por se tratar de uma via de chão batido. A pavimentação hora pleiteada é de suma importância pois viabilizará o deslocamento do transporte escolar cuja os alunos do interior do município deslocam até as escolas municipais Escola Infantil Rosalina Manfroi, Escola de Ensino Fundamental Padre Leonel e Maria Antônia e Escola Estadual São Paulo de Tarço, e também para o deslocamento da comunidade para fazer uso dos serviços de saúde na UBS municipal. Ainda, por este local, trafegam diversos veículos pesados durante os períodos de plantação e colheita de nossa produção agrícola, que é a maior fonte de receita do município.		



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Quantificação		Duração	
Pavimentação asfáltica CBUQ na estrada Municipal que liga a Comunidade de Rincão dos Gonçalves até a BR-285 com uma área total a ser pavimentada de 5.071,99m².	Pavimentação asfáltica CBUQ na estrada Municipal que liga a Comunidade de Rincão dos Gonçalves até a BR-285 com uma área total a ser pavimentada de 5.071,99m².	Contratação de empresa através de processo licitatório para execução de obra de pavimentação asfáltica CBUQ em uma área de 5.071,99 m2	Construção de pavimentação asfáltica CBUQ	5.071,99 m²	A partir da Publicação do DOE/RS	18 MESES

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
	Despesas Corrente	Sub- Total (R\$)	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)
	Pessoal	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)
1	Descrever todos os itens, item a item com quantitativo, com valor unitário de cada item	R\$	R\$	R\$
	Material de Consumo	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)
2	Descrever todos os itens, item a item com quantitativo, com valor unitário de cada item	R\$	R\$	R\$
	Viagens, Transporte e deslocamento	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)
3	Descrever todos os itens, item a item com quantitativo, com valor unitário de cada item	R\$	R\$	R\$
	Serviços de Terceiro	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)
4	Descrever todos os itens, item a item com quantitativo, com valor unitário de cada item	R\$	R\$	R\$
	Despesas Capital	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)	Sub -Total (R\$)
5 44905100	1.Serviços Iniciais 2.Pavimentação asfáltica 3.Drenagem Pluvial 4.Sinalização Viária 5. Indiretos 6. Materiais Asfálticos 7.Transporte Materiais Asfálticos	R\$ 45.643,25 R\$ 647.711,77 R\$ 154.881,83 R\$ 37.026,17 R\$ 24.510,91 R\$ 182.758,59 R\$ 2.950,42	R\$ 36.514,60 R\$ 518.169,42 R\$ 123.905,46 R\$ 29.620,94 R\$ 19.608,73 R\$ 146.206,87 R\$ 2.360,34	R\$ 9.128,65 R\$129.542,35 R\$ 30.976,37 R\$ 7.405,23 R\$ 4.902,18 R\$ 36.551,72 R\$ 590,08
TOTAL GERAL (Soma Capital e Corrente)		R\$ 1.095.482,94	876.386,35	R\$ 219.096,59



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$ 292.128,78				R\$ 292.128,78	
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1			R\$ 292.128,79			

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$ 73.032,19				R\$ 73.032,19	
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1			R\$ 73.032,21			

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Mato Castelhano, declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

1. Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.

2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:
Projeto 1031; Dotação 44905100 ; Valor Disponível R\$219.096,59 (obras e Instalações)

3. Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

MATO CASTELHANO – RS, 26/12/2025


Rogério Azeredo França
Prefeito Municipal

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Porto Alegre, __de __de 2025.

MARCELO CAUMO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.