CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
-	-	MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO	QUADRAS ESPORTIVAS NA PRAÇA MUNICIPAL - JERRY ANTÔ	QUADRAS ESPORTIVAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
1.	**QUADRAS ESPORTIVAS NA PRAÇA MU**	**872.271,51**	% Período:	16,08%	23,71%	43,65%	6,21%	10,35%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.379,24	% Período:	100,00%											
1.2.	CAMPO DE FUTEBOL 01 - GRAMA SINT	426.587,23	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.3.	CAMPO DE FUTEBOL 02 - GRAMA NATU	262.724,72	% Período:	20,00%	30,00%	50,00%									
1.4.	QUADRA PARA VOLEIBOL - AREIA	180.580,32	% Período:			20,00%	30,00%	50,00%							

Total: R$ 872.271,51

		1 01/26	2 02/26	3 03/26	4 04/26	5 05/26	6 06/26	7 07/26	8 08/26	9 09/26	10 10/26	11 11/26	12 12/26
Período:	%:	16,08%	23,71%	43,65%	6,21%	10,35%							
	Repasse:	80.388,75	118.537,39	218.264,63	31.053,46	51.755,77							
	Contrapartida:	59.852,88	88.256,19	162.507,41	23.120,64	38.534,39							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**140.241,63**	**206.793,59**	**380.772,03**	**54.174,10**	**90.290,16**							
Acumulado:	%:	16,08%	39,79%	83,44%	89,65%	100,00%							
	Repasse:	80.388,75	198.926,14	417.190,77	448.244,23	500.000,00							
	Contrapartida:	59.852,88	148.109,07	310.616,48	333.737,12	372.271,51							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**140.241,63**	**347.035,22**	**727.807,25**	**781.981,35**	**872.271,51**							
	Administração Local:												

ıcrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

MATO CASTELHANO/RS
Local

domingo, 15 de novembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MATEUS SAGGIORATO
CREA/CAU: RS252013
ART/RRT: 14220678

gov.br
Documento assinado digitalmente
MATEUS SAGGIORATO
Data: 21/11/2026 13:59:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br