



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE AS	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CRAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL POPULAR	263.567,46	% Período:	7,69%	8,24%	14,88%	46,18%	5,07%	17,94%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.017,96	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	6.664,41	% Período:	100,00%											
1.3.	PILARES	5.233,21	% Período:	100,00%											
1.4.	VIGAS BALDRAME	6.358,25	% Período:	100,00%											
1.5.	VIGAS SUPERIORES	7.178,26	% Período:		100,00%										
1.6.	ALVENARIA	14.533,65	% Período:		100,00%										
1.7.	REVESTIMENTOS	13.781,18	% Período:			100,00%									
1.8.	COBERTURA	121.727,21	% Período:				100,00%								
1.9.	PAVIMENTAÇÃO	25.445,74	% Período:			100,00%									
1.10.	ESQUADRIAS	47.276,78	% Período:						100,00%						
1.11.	PINTURAS	589,60	% Período:					100,00%							
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	4.663,69	% Período:					100,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.097,52	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 263.567,46			%:	7,69%	8,24%	14,88%	46,18%	5,07%	17,94%						
Período:	Repass:	19.230,21		20.594,26	37.207,67	115.461,15	12.663,56	44.843,15							
	Contrapartida:	1.043,62		1.117,65	2.019,25	6.266,06	687,25	2.433,63							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	20.273,83		21.711,91	39.226,92	121.727,21	13.350,81	47.276,78							
Acumulado:	%:	7,69%		15,93%	30,81%	77,00%	82,06%	100,00%							
	Repass:	19.230,21		39.824,47	77.032,14	192.493,29	205.156,85	250.000,00							
	Contrapartida:	1.043,62		2.161,27	4.180,52	10.446,58	11.133,83	13.567,46							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	20.273,83		41.985,74	81.212,66	202.939,87	216.290,68	263.567,46							

MATO CASTELHANO - RS

Local

segunda-feira, 16 de dezembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS DUTRA FLORES

CREA/CAU: SC: 118.742-1

ART/RRT: