

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS                             |                         |            |         |           |        |           |        |           |        |
|--|-------------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| OBRA: RESIDENCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA  |                         |            |         |           |        |           |        |           |        |
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS  |                         |            |         |           |        |           |        |           |        |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: A2476150 |                         |            |         |           |        |           |        |           |        |
| ENDEREÇO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS                           |                         |            |         |           |        |           |        |           |        |
| ÁREA: 42,00 m²   |                         |            |         |           |        |           |        |           |        |
| ITEM   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | VALOR R\$  | %       | Mês 1     |        | Mês 2     |        | Mês 3     |        |
|  |                         |            |         | VALOR R\$ | %      | VALOR R\$ | %      | VALOR R\$ | %      |
| 1.0  | UNIDADE HABITACIONAL 01 | 65.258,28  | 16,67%  | 32.629,14 | 50,00% | 32.629,14 | 50,00% | 0,00      | 0,00%  |
| 2.0  | UNIDADE HABITACIONAL 02 | 65.258,28  | 16,67%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 32.629,14 | 50,00% |
| 3.0  | UNIDADE HABITACIONAL 03 | 65.258,28  | 16,67%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 4.0  | UNIDADE HABITACIONAL 04 | 65.258,28  | 16,67%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 5.0  | UNIDADE HABITACIONAL 05 | 65.258,28  | 16,67%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
| 6.0  | UNIDADE HABITACIONAL 06 | 65.258,28  | 16,67%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  | 0,00      | 0,00%  |
|  | TOTAL                   | 391.549,65 | 100,00% | 32.629,14 | 8,33%  | 32.629,14 | 8,33%  | 32.629,14 | 8,33%  |
|  | TOTAL ACUMULADO         | 391.549,65 | 100,00% | 32.629,14 | 8,33%  | 65.258,28 | 16,67% | 97.887,41 | 25,00% |

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Analú Vibrantz da Rosa  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/RS: A2476150

Rogério Azeredo França  
Prefeito Municipal

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |
|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| OBRA: RESIDENCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA<br>PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS<br>RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: A2476150<br>ENDEREÇO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS<br>ÁREA: 42,00 m² |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |                   |               |
| Mês 4  |               | Mês 5             |               | Mês 6             |               | Mês 7             |               | Mês 8             |               | Mês 9             |               |
| VALOR R\$  | %             | VALOR R\$         | %             | VALOR R\$         | %             | VALOR R\$         | %             | VALOR R\$         | %             | VALOR R\$         | %             |
| 0,00   | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 32.629,14  | 50,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 0,00   | 0,00%         | 32.629,14         | 50,00%        | 32.629,14         | 50,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| 0,00   | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 32.629,14         | 50,00%        | 32.629,14         | 50,00%        | 0,00              | 0,00%         |
| 0,00   | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 32.629,14         | 50,00%        |
| 0,00   | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         |
| <b>32.629,14</b>   | <b>8,33%</b>  | <b>32.629,14</b>  | <b>8,33%</b>  | <b>32.629,14</b>  | <b>8,33%</b>  | <b>32.629,14</b>  | <b>8,33%</b>  | <b>32.629,14</b>  | <b>8,33%</b>  | <b>32.629,14</b>  | <b>8,33%</b>  |
| <b>130.516,55</b>  | <b>33,33%</b> | <b>163.145,69</b> | <b>41,67%</b> | <b>195.774,83</b> | <b>50,00%</b> | <b>228.403,97</b> | <b>58,33%</b> | <b>261.033,11</b> | <b>66,67%</b> | <b>293.662,25</b> | <b>75,00%</b> |

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Analu Vibrantz da Rosa  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU/RS: A2476150

Rogério Azeredo França  
 Prefeito Municipal

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS                    |               |                   |               |                   |                |
|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| OBRA: RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA                                     |               |                   |               |                   |                |
| PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS                                     |               |                   |               |                   |                |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: |               |                   |               |                   |                |
| ENDEREÇO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS                  |               |                   |               |                   |                |
| ÁREA: 42,00 m²  |               |                   |               |                   |                |
| Mês 10  |               | Mês 11            |               | Mês 12            |                |
| VALOR R\$   | %             | VALOR R\$         | %             | VALOR R\$         | %              |
| 0,00  | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%          |
| 0,00  | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%          |
| 0,00  | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%          |
| 0,00  | 0,00%         | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%          |
| 32.629,14   | 50,00%        | 0,00              | 0,00%         | 0,00              | 0,00%          |
| 0,00  | 0,00%         | 32.629,14         | 50,00%        | 32.629,14         | 50,00%         |
| <b>32.629,14</b>  | <b>8,33%</b>  | <b>32.629,14</b>  | <b>8,33%</b>  | <b>32.629,14</b>  | <b>8,33%</b>   |
| <b>326.291,39</b>   | <b>83,33%</b> | <b>358.920,53</b> | <b>91,67%</b> | <b>391.549,65</b> | <b>100,00%</b> |

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Analú Vibrantz da Rosa  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/RS: A2476150

Rogério Azeredo França  
Prefeito Municipal