
VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

1.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL 80.292,21 100,00% 32.116,88 40,00% 16.058,44 20,00% 32.116,88 40,00%

TOTAL GERAL 80.292,21 100,00% 32.116,88 40,00% 16.058,44 20,00% 32.116,88 40,00%
TOTAL ACUMULADO 80.292,21 100,00% 32.116,88 40,00% 48.175,32 60,00% 80.292,21 100,00%

Vinícius Dutra Flores
Engenheiro Civil Prefeito Municipal

Mês 2 Mês 3

Mato Castelhano - RS, 01 de julho de 2024.

VALOR R$

Rogério Azeredo França

%

CREA/SC: 118.742-1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL VINÍCIUS DUTRA FLORES - CREA SC:118.742-1
ENDEREÇO: RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO

ITEM
Mês 1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


