CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANTONIA - ETAPA 01
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS 91580
ENDEREGCO: RUA " F ", S/N, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS
AREA: 115,81 m2

. Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS | VALOR R$ %
VALOR R$ Y% VALOR R$ % VALOR R$ Y% VALOR R$ % VALOR R$ Y% VALOR R$ %

1.0 |SERVICOS INICIAIS 4.046,30 2,05% 4.046,30 |100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2.0 [FUNDACOES - SAPATAS 8.217,16 4,16% 8.217,16 [100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
3.0 [VIGAS BALDRAME 9.805,11 4,97% 9.805,11 [100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4.0 [VIGAS SUPERIORES 9.841,92 4,99% 0,00 0,00% 9.841,92 |100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.0 [PILARES E PILARETES 11.117,40 | 5,63% 2.779,35 25,00% 8.338,05 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6.0 [ALVENARIAS E FECHAMENTOS 19.460,32 | 9,86% 0,00 0,00% 19.460,32 |100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.0 [REVESTIMENTOS 20.468,31 | 10,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.468,31 [100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
8.0 [COBERTURA 57.500,49 | 29,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 57.500,49 |[100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
9.0 PAVIMENTAQOES 19.260,39 | 9,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.260,39 |100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
10.0 [ESQUADRIAS 15.650,20 | 7,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.650,20 |100,00% 0,00 0,00%
11.0 |NSTALAQOES HIDROSSANITARIAS 2.801,42 1,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.801,42 |[100,00% 0,00 0,00%
12.0 INSTALAQOES ELETRICAS 9.048,78 4,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.048,78 |[100,00% 0,00 0,00%
13.0 [PINTURA 10.105,32 | 5,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.105,32 |100,00%

TOTAL MENSAL 197.323,11 |100,00%| 24.847,92 | 12,59% | 37.640,29 | 19,08% | 57.500,49 | 29,14% | 39.728,70 | 20,13% | 27.500,40 | 13,94% | 10.105,32 5,12%

TOTAL ACUMULADO 197.323,11 (100,00%| 24.847,92 | 12,59% | 62.488,21 | 31,67% | 119.988,70 | 60,81% | 159.717,39 | 80,94% | 187.217,79 | 94,88% | 197.323,11 |100,00%

Mato Castelhano - RS, 24 de julho de 2023.
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Adriana Schenatto
Engenheira Civil
CREA/RS: 91580

Rogério Azeredo Franca
Prefeito Municipal
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