
VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 4.046,30 2,05% 4.046,30 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
2.0 FUNDAÇÕES - SAPATAS 8.217,16 4,16% 8.217,16 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

3.0 VIGAS BALDRAME 9.805,11 4,97% 9.805,11 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4.0 VIGAS SUPERIORES 9.841,92 4,99% 0,00 0,00% 9.841,92 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.0 PILARES E PILARETES 11.117,40 5,63% 2.779,35 25,00% 8.338,05 75,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6.0 ALVENARIAS E FECHAMENTOS 19.460,32 9,86% 0,00 0,00% 19.460,32 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.0 REVESTIMENTOS 20.468,31 10,37% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.468,31 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8.0 COBERTURA 57.500,49 29,14% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 57.500,49 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9.0 PAVIMENTAÇÕES 19.260,39 9,76% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.260,39 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

10.0 ESQUADRIAS 15.650,20 7,93% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.650,20 100,00% 0,00 0,00%

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.801,42 1,42% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.801,42 100,00% 0,00 0,00%

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.048,78 4,59% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.048,78 100,00% 0,00 0,00%

13.0 PINTURA 10.105,32 5,12% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 10.105,32 100,00%

TOTAL MENSAL 197.323,11 100,00% 24.847,92 12,59% 37.640,29 19,08% 57.500,49 29,14% 39.728,70 20,13% 27.500,40 13,94% 10.105,32 5,12%

TOTAL ACUMULADO 197.323,11 100,00% 24.847,92 12,59% 62.488,21 31,67% 119.988,70 60,81% 159.717,39 80,94% 187.217,79 94,88% 197.323,11 100,00%

CREA/RS: 91580

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA ANTONIA - ETAPA 01
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS 91580
ENDEREÇO: RUA '' F '', S/N, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS

Mato Castelhano - RS, 24 de julho de 2023.

Adriana Schenatto Rogério Azeredo França
Prefeito Municipal

Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

Engenheira Civil

ÁREA: 115,81 m²      

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ %
Mês 1 Mês 2
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