
VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 33.317,96 6,12% 16.658,98 50,00% 8.329,49 25,00% 8.329,49 25,00%

2.0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
C.B.U.Q.

471.771,29 86,66% 117.942,82 25,00% 235.885,64 50,00% 117.942,82 25,00%

3.0 MEIO FIO 25.731,79 4,73% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 25.731,79 100,00%
4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 6.986,60 1,28% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.986,60 100,00%
5.0 SERVIÇOS FINAIS 6.563,43 1,21% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6.563,43 100,00%

TOTAL GERAL 544.371,06 100,00% 134.601,80 24,73% 244.215,13 44,86% 165.554,13 30,41%
TOTAL ACUMULADO 544.371,06 100,00% 134.601,80 24,73% 378.816,93 69,59% 544.371,06 100,00%

ÁREA: 3.478,60m²      

EXTENSÃO DO TRECHO: 307,60m

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Adriana Schenatto
Engenheira Civil

Rogério Azeredo França

%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q. NA AVENIDA HERMINIO UNCINI

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA SCHENATTO - CREA/RS: 91580

ENDEREÇO: AVENIDA HERMINIO UNCINI, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - RS

ITEM

Prefeito Municipal

Mês 2 Mês 3

Mato Castelhano - RS, 21 de setembro de 2023.

VALOR R$

CREA/RS: 91580

Mês 1
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