CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL VINICIUS DUTRA FLORES - CREA SC:118.742-1
ENDERECO: RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO

Més 1 Més 2 Més 3

A VALOR R %
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS OR R$ 7 VALOR R$ 7 VALOR R$ o VALOR R$ 7

1.0 [SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL | 80.292,21 | 100,00% | 32.116,88 | 40,00% | 16.058,44 | 20,00% | 32.116,88 | 40,00%

TOTAL GERAL 80.292,21 | 100,00% | 32.116,88 | 40,00% | 16.058,44 | 20,00% | 32.116,88 | 40,00%

TOTAL ACUMULADO 80.292,21 | 100,00% | 32.116,88 | 40,00% | 48.175,32 | 60,00% | 80.292,21 | 100,00%

Mato Castelhano - RS, 01 de julho de 2024.
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