
VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 30.445,19 3,03% 7.611,30 25,00% 15.222,60 50,00% 7.611,30 25,00%

2.0
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
C.B.U.Q.

945.982,07 94,14% 236.495,52 25,00% 472.991,04 50,00% 236.495,52 25,00%

3.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 22.678,96 2,26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.678,96 100,00%
4.0 SERVIÇOS FINAIS 5.743,77 0,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.743,77 100,00%

TOTAL GERAL 1.004.850,00 100,00% 244.106,82 24,29% 488.213,63 48,59% 272.529,55 27,12%
TOTAL ACUMULADO 1.004.850,00 100,00% 244.106,82 24,29% 732.320,45 72,88% 1.004.850,00 100,00%

Mês 2 Mês 3

Mato Castelhano - RS, 20 de novembro de 2023.

VALOR R$

CREA/RS: 123.168-D

Mês 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q. 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO : ENGENHEIRO CIVIL LAUSON SERAFINI - CREA/RS: 123.168-D

ENDEREÇO: RUAS ANTONIO LOSS PRIMO, 31 DE MARÇO, JOÃO V. FRANÇA E ANTONIO CAETANO DA ROSA, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO - 
RS

ITEM

Prefeito Municipal

ÁREA: 7.065,00m²      

EXTENSÃO DO TRECHO: 770,00m

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Lauson Serafini
Engenheiro Civil

Rogério Azeredo França

%


