CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: CAPEAMENTO ASFALTICO EM C.B.U.Q.
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO : ENGENHEIRO CIVIL LAUSON SERAFINI - CREA/RS: 123.168-D
ENDERECO: RUAS ANTONIO LOSS PRIMO, 31 DE MARGO, JOAO V. FRANGA E ANTONIO CAETANO DA ROSA, BAIRRO CENTRO, MATO CASTELHANO -

RS
EXTENSAO DO TRECHO: 770,00m
AREA: 7.065,00m2

SCRICAO DOS SERVICOS VALOR R 7 Mes | Mes 2 Mes S

ITEM DE %

¢ ¢ $ VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

1.0 [SERVICOS INICIAIS 30.445,19 3,03% | 7.611,30 | 25,00% | 15.222,60 | 50,00% | 7.611,30 25,00%

2.0 EABVLMSNTAQAO ASFALTICA EM 945.982,07 | 94,14% | 236.495,52 | 25,00% | 472.991,04 | 50,00% | 236.495,52 | 25,00%

3.0 [SINALIZACAO VIARIA 22.678,96 2.26% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 22.678,96 | 100,00%

4.0 [SERVICOS FINAIS 5.743,77 0,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.743,77 | 100,00%
TOTAL GERAL 1.004.850,00 | 100,00% | 244.106,82 | 24,29% | 488.213,63 | 48,59% | 272.529,55 | 27,12%
TOTAL ACUMULADO 1.004.850,00 | 100,00% | 244.106,82 | 24,29% | 732.320,45 | 72,88% | 1.004.850,00 | 100,00%

Mato Castelhano - RS, 20 de novembro de 2023.

Lauson Serafini
Engenheiro Civil
CREA/RS: 123.168-D

Rogério Azeredo Franga

Prefeito Municipal




