
VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

1.0 UNIDADE HABITACIONAL 01 65.258,28 16,67% 32.629,14 50,00% 32.629,14 50,00% 0,00 0,00%
2.0 UNIDADE HABITACIONAL 02 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.629,14 50,00%
3.0 UNIDADE HABITACIONAL 03 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

4.0 UNIDADE HABITACIONAL 04 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.0 UNIDADE HABITACIONAL 05 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

6.0 UNIDADE HABITACIONAL 06 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL 391.549,65 100,00% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33%

TOTAL ACUMULADO 391.549,65 100,00% 32.629,14 8,33% 65.258,28 16,67% 97.887,41 25,00%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

Analu Vibrantz da Rosa
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS: A2476150

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Rogério Azeredo França

OBRA: RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: A2476150
ENDEREÇO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
ÁREA: 42,00 m²      

Prefeito Municipal

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ %
Mês 1 Mês 2 Mês 3



VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
32.629,14 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 32.629,14 50,00% 32.629,14 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.629,14 50,00% 32.629,14 50,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.629,14 50,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33%

130.516,55 33,33% 163.145,69 41,67% 195.774,83 50,00% 228.403,97 58,33% 261.033,11 66,67% 293.662,25 75,00%

Analu Vibrantz da Rosa
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS: A2476150

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Rogério Azeredo França
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS
OBRA: RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: A2476150
ENDEREÇO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS

ÁREA: 42,00 m²      
Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9



VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

32.629,14 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 32.629,14 50,00% 32.629,14 50,00%

32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33%

326.291,39 83,33% 358.920,53 91,67% 391.549,65 100,00%

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Analu Vibrantz da Rosa
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS: A2476150

Rogério Azeredo França
Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS
OBRA: RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: 
ENDEREÇO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO - RS
ÁREA: 42,00 m²      

Mês 10 Mês 11 Mês 12


