CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

OBRA: RESIDENCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: A2476150
ENDERECO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
AREA: 42,00 m2

. . Més 1 Més 2 Més 3
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR R$ Yo VALOR RS % VALOR R$ " VALOR R$ "

1.0 [UNIDADE HABITACIONAL 01 65.258,28 16,67% 32.629,14 |50,00%] 32.629,14 |[50,00% 0,00 0,00%
2.0 |[UNIDADE HABITACIONAL 02 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% | 32.629,14 |50,00%
3.0 [UNIDADE HABITACIONAL 03 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
4.0 |UNIDADE HABITACIONAL 04 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.0 |UNIDADE HABITACIONAL 05 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
6.0 |UNIDADE HABITACIONAL 06 65.258,28 16,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

TOTAL 391.549,65 | 100,00% | 32.629,14 | 8,33% | 32.629,14 | 8,33% | 32.629,14 | 8,33%

TOTAL ACUMULADO 391.549,65 | 100,00% | 32.629,14 | 8,33% | 65.258,28 |16,67% | 97.887,41 |25,00%

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Analu Vibrantz da Rosa
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS: A2476150

Rogério Azeredo Franca
Prefeito Municipal




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

OBRA: RESIDENCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS: A2476150
ENDERECO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS
AREA: 42,00 m2

Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9

VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ % VALOR R$ %
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
32.629,14 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 32.629,14 | 50,00% | 32.629,14 | 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.629,14 | 50,00% | 32.629,14 | 50,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 32.629,14 | 50,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33%
130.516,55 | 33,33% | 163.145,69 | 41,67% | 195.774,83 | 50,00% | 228.403,97 | 58,33% | 261.033,11 | 66,67% | 293.662,25 | 75,00%

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Analu Vibrantz da Rosa
Arquiteta e Urbanista
CAU/RS: A2476150

Rogério Azeredo Franca
Prefeito Municipal




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO COM TODAS AS UNIDADES HABITACIONAIS

OBRA: RESIDENCIA UNIFAMILIAR POPULAR EM MADEIRA

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

RESPONSAVEL TECNICO PROJETO: ARQUITETA E URBANISTA ANALU VIBRANTZ DA ROSA - CAU/RS:
ENDERECO: ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE MATO CASTELHANO - RS

AREA: 42,00 m2

Més 10 Més 11 Més 12
VALOR R$ Y% VALOR R$ % VALOR R$ %
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
32.629,14 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
0,00 0,00% 32.629,14 50,00% 32.629,14 50,00%
32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33% 32.629,14 8,33%
326.291,39 83,33% 358.920,53 91,67% 391.549,65 100,00%

Mato Castelhano - RS, 27 de Maio de 2024.

Analu Vibrantz da Rosa Rogério Azeredo Franca
Arquiteta e Urbanista Prefeito Municipal
CAU/RS: A2476150




